Van: 5.1.2e " <5.1.2e @dalfsen.nl>
Verzonden: 21-12-2023 08:42
Aan: 5.1.2e <5.1.2e @dalfsen.nl>, "5.1.2e " <5.1.2e @dalfsen.nl>
CC:
Onderwerp: FW: 20231212 Dalfsen Armada Planning

Heren,
Zie mail hieronder, wel weer bijzonder hoe dit gaat. Maar goed.
@5.1.2e Dit heeft denk ik ook effect op de bomen in 2:
@5.1.2e : Kun jij zorgen voor verwijdering van de fietsen in de desbetreffende stallingen (helemaal naar beneden scrollen).
Met vriendelijke groet,
5.1.2e
Gemeente Dalfsen
Tel: 5.1.2e / 5.1.2e
Email: 5.1.2e @dalfsen.nl
Web: www.dalfsen.nl

Van: 5.1.2e
Verzonden: dinsdag 19 december 2023 13:56
Aan: 5.1.2e ; 5.1.2e
CC: 5.1.2e (5.1.2e ; 5.1.2e 5.1.2e
Onderwerp: RE: 20231212 Dalfsen Armada Planning
Dag 5.1.2e 5.1.2e
De realisatie start naar verwachting in april 2024. Echter, de civiele aannemer heeft een voorbereidingstijd van 3 maanden en daarom dienen de twee stramien rekken in januari verwijderd te zijn.
Er zullen tijdelijke fietsrekken (zonder overkapping) worden geplaatst op locatie 2, zie afbeelding hieronder. Deze zullen blijven totdat het fietsenproject langskomt.
Ik hoor graag als er vragen zijn.



Met vriendelijke groet,

5.1.2e (hij/hem/zijn)
Technisch Projectleider | Railtechniek - AM
5.1.2e | www.prorail.nl
De Inktpot, 5.1.2e 3511 EP Utrecht | Postbus 2038, 5.1.2e Utrecht
Vrijdag afwezig

ProRail
Verbindt. Verbetert. Verduurzaamt.

Van: 5.1.2e <5.1.2e @nsstations.nl>
Verzonden: dinsdag 19 december 2023 12:11
Aan: 5.1.2e <5.1.2e @dalfsen.nl>
CC: 5.1.2e (5.1.2e <5.1.2e @prorail.nl>; 5.1.2e <5.1.2e @prorail.nl>; 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @prorail.nl>
Onderwerp: RE: 20231212 Dalfsen Armada Planning

> U ontvangt niet vaak e-mail van 5.1.2e @nsstations.nl. Meer informatie over waarom dit belangrijk is

Goedemiddag 5.1.2e,
In januari gaat een gedeelte van de fietsenrekken weg (en komen er tijdelijke rekken bij begreep ik) zodat daarna de kaartautomaat verplaatst kan worden.
De nieuwe outillage gaat over de abris/banken etc en dat is inderdaad de volgende stap.
Ik zal navragen wat de planning is met de OV-abri.
Met vriendelijke groet,

5.1.2e
Stationsmanager regio Noord-Oost
5.1.2e

Ga je werk uitvoeren op het station? Meld je dan aan: Werkenophetstation.nl

NS Stations | Stationsmanagement en Exploitatie
De Meander | 5.1.2e
Postbus 606, 5.1.2e Zwolle
Internet Twitter Facebook LinkedIn YouTube

Van: 5.1.2e <5.1.2e @dalfsen.nl>
Verzonden: dinsdag 19 december 2023 11:50
Aan: 5.1.2e <5.1.2e @nsstations.nl>
CC: 5.1.2e <5.1.2e @prorail.nl>; 5.1.2e (5.1.2e <5.1.2e @prorail.nl>; 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @prorail.nl>
Onderwerp: RE: 20231212 Dalfsen Armada Planning

Hallo 5.1.2e
Wil wel wat met handhaving afstemmen, maar ik snap het nog niet helemaal. We kregen gisteren van 5.1.2e door dat de Outillage gepland staat in april/mei, zie mail hieronder.
Wat gaat er in januari dan gebeuren?
Trouwens de OV fietsen staan ook nog steeds in de kluizen, die zouden in augustus al “in de rekken” komen. Weet jij wat de status hiervan is?
Gr. 5.1.2e
Van: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e @prorail.nl
Verzonden: maandag 18 december 2023 14:54
Aan: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e @overijssel.nl; 5.1.2e @movares.nl; 5.1.2e @movares.nl
CC: 5.1.2e 5.1.2e @dalfsen.nl
Onderwerp: RE: SO stationsomgeving Dalfsen - ontwikkelingen HUB faciliteiten
Goedemiddag,
Heb inmiddels contact gehad met 5.1.2e. Hij is RSE van programma outillage en geeft aan dat uitrol gepland staat voor April / Mei 2024.
Bij een datum uitvraag voor de werksessie gaat hij zijn best doen om aan te sluiten.
Groet, 5.1.2e

Van: 5.1.2e <5.1.2e @nsstations.nl>
Verzonden: dinsdag 19 december 2023 10:48
Aan: 5.1.2e <5.1.2e @dalfsen.nl>
CC: 5.1.2e <5.1.2e @prorail.nl>; 5.1.2e (5.1.2e <5.1.2e @prorail.nl>
Onderwerp: FW: 20231212 Dalfsen Armada Planning
Goedemorgen 5.1.2e
Zoals je weet gaan we vanaf januari diverse werkzaamheden op het station doen.
Vanuit ProRail komt de vraag om uiterlijk 8 januari twee stramien fietsenrekken leeg te maken.
Kunnen jullie daar
Met vriendelijke groet,

5.1.2e
Stationsmanager regio Noord-Oost
5.1.2e

Ga je werk uitvoeren op het station? Meld je dan aan: Werkenophetstation.nl

NS Stations | Stationsmanagement en Exploitatie
De Meander | 5.1.2e
Postbus 606, 5.1.2e Zwolle
Internet Twitter Facebook LinkedIn YouTube

Van: 5.1.2e <5.1.2e @prorail.nl>
Verzonden: maandag 18 december 2023 17:19
Aan: 5.1.2e <5.1.2e @nsstations.nl>; 5.1.2e <5.1.2e @armadamobility.nl>
CC: 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @prorail.nl>
Onderwerp: RE: 20231212 Dalfsen Armada Planning
Dag 5.1.2e
Het gaat om de fietsen in de twee stramien fietsrekken, zie afbeelding hieronder.
Wil je de gemeente vragen om de fietsen uiterlijk 8 januari te verwijderen? Dan kan 5.1.2e op dinsdag 9 januari starten.
@5.1.2e Wil jij de werkzaamheden aanmelden via www.werkenophetstation.nl? Ik hoor graag.



Met vriendelijke groet,

5.1.2e (hij/hem/zijn)
Technisch Projectleider | Railtechniek - AM
5.1.2e | www.prorail.nl
De Inktpot, 5.1.2e 3511 EP Utrecht | Postbus 2038, 5.1.2e Utrecht
Vrijdag afwezig

ProRail
Verbindt. Verbetert. Verduurzaamt.

Van: 5.1.2e <5.1.2e @nsstations.nl>
Verzonden: dinsdag 12 december 2023 14:47
Aan: 5.1.2e <5.1.2e @prorail.nl>
CC: 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @prorail.nl>
Onderwerp: Re: 20231212 Dalfsen Armada Planning

> U ontvangt niet vaak e-mail van 5.1.2e @nsstations.nl. Meer informatie over waarom dit belangrijk is

Goedemiddag 5.1.2e
Zoals je weet mogen wij geen fietsen verplaatsen. Wanneer je me de tekening stuurt met welke locatie je leeg wilt hebben kunnen we met de gemeente overleggen of ze daarvoor kunnen zorgen.
Zorg je er ook voor dat alle werkzaamheden aangemeld worden op werkenophetstation.nl?
Alvast bedankt.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

Stationsmanager regio Noord-Oost

5.1.2e

NS Stations | Stationsmanagement en Exploitatie

De Meander | 5.1.2e

Postbus 606, 5.1.2e Zwolle

Internet Twitter Facebook LinkedIn YouTube

Van: 5.1.2e <5.1.2e @prorail.nl>
Verstuurd: dinsdag 12 december 2023 1:47:33 p.m.
Aan: 5.1.2e <5.1.2e @armadamobility.nl>; 5.1.2e <5.1.2e @nsstations.nl>
CC: 5.1.2e <5.1.2e @armadamobility.nl>
Onderwerp: RE: 20231212 Dalfsen Armada Planning

Dag 5.1.2e
Bedankt voor de voormelding! Jullie mogen conform afspraak dan gewoon starten met de werkzaamheden.
@5.1.2e Wil je bevestigen dat de fietsen uiterlijk 7 januari verwijderd zijn?
Met vriendelijke groet,

5.1.2e (hij/hem/zijn)
Technisch Projectleider | Railtechniek - AM
5.1.2e (tijdelijk niet bereikbaar) | www.prorail.nl
De Inktpot, 5.1.2e 3511 EP Utrecht | Postbus 2038, 5.1.2e Utrecht
Vrijdag afwezig

ProRail

Verbindt. Verbetert. Verduurzaamt.

Van: 5.1.2e <5.1.2e @armadamobility.nl>
Verzonden: dinsdag 12 december 2023 11:26
Aan: 5.1.2e <5.1.2e @prorail.nl>; 5.1.2e <5.1.2e @armadamobility.nl>
CC: 5.1.2e <5.1.2e @nsstations.nl>; 5.1.2e <5.1.2e @armadamobility.nl>
Onderwerp: 20231212 Dalfsen Armada Planning

Goedemorgen 5.1.2e
Wij hebben onze werkzaamheden ingepland voor 8 januari 2024, kan dit nog steeds zo doorgaan?
Met vriendelijke groeten,

5.1.2e
Projectleider

ARMADA mobility
Postbus 1438 | 5.1.2e Nieuwegein
Bezoekadres: 5.1.2e | 5.1.2e Nieuwegein
T: 5.1.2e
M: 5.1.2e
5.1.2e @armadamobility.nl | www.armadamobility.nl

Be green. Keep it on the screen.

DISCLAIMER; This communication is intended only for use by the addressee. It may contain confidential or privileged information. If you receive this communication unintentionally, please inform us immediately and delete this e-mail and any attachments.
Warning: Although Armada Mobility B.V. has taken reasonable precautions to ensure no viruses are present in this email, the company cannot accept responsibility for any loss or damage arising from the use of this email or attachments.
Armada Mobility B.V. is registered with the trade register of the Chamber of Commerce in the Netherlands under no. 24103335. To all transactions with Armada Mobility B.V. the General Conditions are applicable. A copy of the General Conditions will be forwarded free of charge upon request.

Tijdens de feestdagen zijn wij gesloten van 25 december 2023 tot en met 1 januari 2024. Vanaf 2 januari 2024 zijn wij u graag weer van dienst.

Tijdens bovengenoemde sluitingsperiode kunt u uw vragen en/of bestellingen e-mailen.

Deze zullen in het nieuwe jaar zo spoedig mogelijk worden behandeld.

Het Armada Mobility bv team wenst u prettige feestdagen en een gelukkig & gezond 2024!

During the holidays we will be closed from December 25th, 2023 untill January 1st, 2024. As of January 2nd 2024, we will be back at your service.

During the above holiday closure period, please email questions and/or orders. These will be dealt with in the new year as soon as possible.

The Armada Mobility bv team wishes you happy holidays and a happy & healthy 2024!

Van: 5.1.2e <5.1.2e @prorail.nl>
Verzonden: maandag 11 september 2023 10:13
Aan: 5.1.2e <5.1.2e @armadamobility.nl>
CC: 5.1.2e <5.1.2e @nsstations.nl>
Onderwerp: Dalfsen Armada Planning

Dag 5.1.2e
Naar verwachting zullen de fietsen op zo. 7 januari uit de rekken verwijderd zijn. In week 2 en 3 (tussen 8 jan. en 19 jan.) kunnen jullie vervolgens de fietsrekken conform jullie opdracht. Is dit voor jou werkbaar?



Uitvoering					
A1000	Fietsenstalling Armada	75	02-10-23	17-01-24	182
CB UITV 01	Uitvoering plaatsen Outillage Dalfsen	90	25-01-24	23-04-24	252
CMP CB 5050	MGE - Outillage Dalfsen	0		23-04-24	252
MP CB QR-10	Klanteis / KPI 31-12-2024 [Outillage werkzaamheden] Dalfsen	0		23-04-24*	252

Met vriendelijke groet,

5.1.2e (hij/hem/zijn)
Rail Systems Engineer stations & geluidschermen
Afdeling Techniek Resourcing | AM
5.1.2e | www.prorail.nl
De Inktpot, 5.1.2e 3511 EP Utrecht | Postbus 2038, 5.1.2e Utrecht
Vrijdag afwezig

ProRail

Verbindt. Verbetert. Verduurzaamt.

Van: 5.1.2e <5.1.2e @armadamobility.nl>
Verzonden: maandag 11 september 2023 09:40
Aan: 5.1.2e <5.1.2e @prorail.nl>
CC: 5.1.2e <5.1.2e @nsstations.nl>
Onderwerp: 20230911 V&G-U plan

Goedemorgen 5.1.2e
Ik had dit bij onze KAM functionaris liggen maar helaas is hij nog met vakantie.
Heb je voldoende aan bijgevoegde bestand die ik zelf heb opgesteld?
Heb je ook al een planning voor mij wanneer we zouden kunnen gaan starten?
Met vriendelijke groeten,

5.1.2e
Projectleider

ARMADA mobility
Postbus 1438 | 5.1.2e Nieuwegein
Bezoekadres: 5.1.2e | 5.1.2e Nieuwegein
T: 5.1.2e
5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e

an ANDUS group company

Van: 5.1.2e <5.1.2e @prorail.nl>
Verzonden: maandag 11 september 2023 08:26
Aan: 5.1.2e <5.1.2e @armadamobility.nl>
CC: 5.1.2e <5.1.2e @nsstations.nl>
Onderwerp: RE: 20230904 V&G-U plan

Dag 5.1.2e
Ik kom nu tot de conclusie dat een uitgebreide locatie specifieke V&G-U plan niet nodig is.
Maar dat in dergelijke gevallen waar Armada zelfstandig aan de slag gaat dient Armada onderstaande addendum op te stellen, zie hieronder.
Dit Addendum is afkomstig uit het V&G-U plan die jij mij eerder hebt verstuurd.
Kun jij mij aub aangeven wanneer je denkt deze aan te kunnen leveren?

Bijlage 05 Addendum A. Inrichting bouwplaats

De mogelijkheid bestaat dat Armada Mobility zelf verantwoordelijk is voor het inrichten van de (omgeving van de) bouwplaats. Wanneer dit het geval is, wordt door of namens Armada Mobility een addendum opgesteld. In de tabel hieronder wordt aangegeven aan welke onderdelen invulling gegeven moet worden voor het inrichten van een veilige bouwplaats.

Onderdeel	Toelichting
Locatieoverzicht met daarop	Localiegegevens invullen. Adres, postcode, e.d.
1. Contouren bouwplaats	Overzichtsfoto van de locatie (bouwplaats) weergeven.
2. Locatie bouwhekken	Het plaatsen van hekwerk. Hierdoor wordt de werklocatie fysiek gescheiden met de omgeving. Het plaatsen van bouwhekken zorgt ervoor dat de blootstelling aan eventuele gevaren verminderd wordt.
3. Verwachte loopstromen voetgangers en/of overig wegverkeer.	Zorg dragen voor een veilige (loop)route van derden / reizigers en overig wegverkeer.
4. Vaste aan- en afvoer naar bouwlocatie.	Maak gebruik van een vast looproute om naar het bouwterrein te lopen. Hierdoor wordt het weg- en treinverkeer niet belemmert.
5. Laad- en losplek	Laad- en losplek aanwijzen. Zorg dragen dat de laad- en losplek het overige verkeer niet belemmert.
6. Bebordingen	Bebording plaatsen op of in de nabijheid van de bouwplaats. Een tweetal functies, namelijk: - Voor werkende: bijvoorbeeld bij het aangeven van de parkeervoorziening en de laad- en losplaats; - Voor derden / reizigers: t.b.v. heldere communicatie richting derden en/of reizigers over bijv. omleidingen.
7. Facilitaire voorzieningen	Facilitaire voorzieningen beschikbaar stellen voor het personeel.
8. Opslag van materieel / afval.	Opslagplek (bij voorkeur binnen de bouwhekken) beschikbaar stellen t.b.v. materieel en afval.
9. Organisatorische maatregelen.	Het treffen van organisatorische maatregelen (BHV-organisatie, verzamelplaats en alarmkaart).

Bij het opstellen / inrichten van de bouwplaats dient er afstemming plaats te vinden met de locatiemanager van NS-stations.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e (hij/hem/zijn)
Rail Systems Engineer stations & geluidschermen
Afdeling Techniek Resourcing | AM
5.1.2e | www.prorail.nl
De Inktpot, 5.1.2e 3511 EP Utrecht | Postbus 2038, 5.1.2e Utrecht
Vrijdag afwezig

ProRail

Verbindt. Verbetert. Verduurzaamt.

Van: 5.1.2e
Verzonden: maandag 4 september 2023 15:30
Aan: 5.1.2e <5.1.2e @armadamobility.nl>
Onderwerp: RE: 20230904 V&G-U plan
Dag 5.1.2e
Bedankt voor het opsturen.
Dit plan denkt de lading helaas niet. Op Dalfsen moeten de bestaande rekken gedemonteerd worden, i.p.v. gemonteerd. Wil jij daarom een V&G-U plan voor deze locatie opstellen inclusief RI&E en aangeven wanneer je die denkt gereed te hebben?
Ter info in de bijlage de V&G-O plan voor Dalfsen. Let op dat hierin het verwijderen van de fietsenstalling niet is meegenomen om dat we ervan uitgaan dat het dat voor start werkzaamheden stationsoutillage gereed is.
Met vriendelijke groet,

5.1.2e (hij/hem/zijn)
Rail Systems Engineer stations & geluidschermen
Afdeling Techniek Resourcing | AM
5.1.2e | www.prorail.nl
De Inktpot, 5.1.2e 3511 EP Utrecht | Postbus 2038, 5.1.2e Utrecht
Vrijdag afwezig

ProRail

Verbindt. Verbetert. Verduurzaamt.

Van: 5.1.2e <5.1.2e @armadamobility.nl>
Verzonden: maandag 4 september 2023 11:43
Aan: 5.1.2e <5.1.2e @prorail.nl>
Onderwerp: 20230904 V&G-U plan
Beste 5.1.2e
Hierbij zoals besproken de huidige V&G-U plan die wordt gebruikt.
Er is hiervoor een nieuwe in de maak mbt het nieuwe raamovereenkomst maar dit laat nog even op zich wachten.
Met vriendelijke groeten,

5.1.2e
Projectleider

ARMADA mobility
Postbus 1438 | 5.1.2e Nieuwegein
Bezoekadres: 5.1.2e | 5.1.2e Nieuwegein
T: 5.1.2e
M: 5.1.2e
5.1.2e @armadamobility.nl | www.armadamobility.nl
VOLG ONS

an ANDUS group company

Deze e-mail, inclusief eventuele bijlagen, is uitsluitend bestemd voor (gebruik door) de geadresseerde. De e-mail kan persoonlijke of vertrouwelijke informatie bevatten. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van (de inhoud van) deze e-mail (en eventuele bijlagen) aan derden is uitdrukkelijk niet toegestaan. Indien u niet de bedoelde geadresseerde bent, wordt u vriendelijk verzocht degene die de e-mail verzond hiervan direct op de hoogte te brengen en de e-mail (en eventuele bijlagen) te vernietigen.

Informatie vennootschap

Deze e-mail, inclusief eventuele bijlagen, is uitsluitend bestemd voor (gebruik door) de geadresseerde. De e-mail kan persoonlijke of vertrouwelijke informatie bevatten. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van (de inhoud van) deze e-mail (en eventuele bijlagen) aan derden is uitdrukkelijk niet toegestaan. Indien u niet de bedoelde geadresseerde bent, wordt u vriendelijk verzocht degene die de e-mail verzond hiervan direct op de hoogte te brengen en de e-mail (en eventuele bijlagen) te vernietigen.

Informatie vennootschap

Deze e-mail, inclusief eventuele bijlagen, is uitsluitend bestemd voor (gebruik door) de geadresseerde. De e-mail kan persoonlijke of vertrouwelijke informatie bevatten. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van (de inhoud van) deze e-mail (en eventuele bijlagen) aan derden is uitdrukkelijk niet toegestaan. Indien u niet de bedoelde geadresseerde bent, wordt u vriendelijk verzocht degene die de e-mail verzond hiervan direct op de hoogte te brengen en de e-mail (en eventuele bijlagen) te vernietigen.

Informatie vennootschap

Legenda toegepaste uitzonderingsgrondslagen

In dit document zijn gegevens definitief geanonimiseerd op grond van:

Wet	Artikel	Omschrijving	Pagina's
Wet open overheid	Art. 5.1 lid 2 sub e	De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer	1, 2, 3, 4, 5